

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019, zo dňa 23.10.2019

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte iba „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Obec Chmeľnica
Sídlo : OcÚ Chmeľnica č.103, 064 01 Chmeľnica, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca : Pavel Toček, starosta obce
IČO : 00329916
DIČ : 2020698548
IČ pre daň : neplatca DPH
Tel. : +421 52 4324 894
e-mail : obecchmelnica@slnet.sk
Internetová stránka : www.chmelnica.sk
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK78 0200 0000 0029 3078 1957
SWIFT (BIC) : SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : FUN & PLAY s. r. o.
Sídlo : Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
Zastúpený : Matúš Vojček
IČO : 50409743
DIČ : 2020313580
IČ DPH : SK2120343580
Zaregistrovaný : Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel : Sro
Vložka číslo : 33177/P
Bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : SK88 0900 000 0051 1853 0309
Telefón : 0915787330
E-mailová adresa : info@zahrajmesa.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ spolu)

2. PREAMBULA

2.1. Zmluvné strany dňa 23.10.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

2.2. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela „Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica“.

2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy o dielo došlo k zmene názvu spoločnosti zhotoviteľa.

2.4. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a na základe, ktorých je potrebné zmeniť názov zhotoviteľa a taktiež vyplynula potreba navýšiť cenu za dielo. Zmluvné strany s odkazom na bod 1 a 4 článku V. Zmluvy konštatujú, že od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:

- situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19,
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác, resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrickej energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.).

2.5. Úpravou ceny diela má dôjsť k zvýšeniu ceny diela, avšak zároveň je naďalej dodržaný limit zákazky s nízkou hodnotou v súlade s platnou legislatívou a vzhľadom na pretrvávajúci záujem objednávateľa na plnení Zmluvy zhotoviteľom dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení dodatku k Zmluve, a to nasledovne:

3. PREDMET DODATKU

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok I. Zmluvné strany , odstavec Zhotoviteľ sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ: **Zahrajme sa s.r.o.**

Nahrádza sa:

Zhotoviteľ: **FUN & PLAY s.r.o.**

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Cena, bod 1 a bod 4 sa mení nasledovne:

1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	16 930,05 €
DPH 20 %	3 386,01 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	20 316,06 €

4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.12.2020, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.12.2020. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovanie inflačného nárastu cien formou dodatku v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v

príslušnom kvartáli. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

Nahrádza sa:

1. Nová dohodnutá cena za dielo :

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	20 117,33 €
DPH 20 %	4 023,47 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	24 140,80 €

4. Celková cena za vykonanie predmetu Zmluvy sa mení a je doložená Položkovitým rozpočtom /upravený výkaz výmer/ - viď Príloha č. 1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na uplatňovaní inflačného nárastu cien formou dodatku v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartáli. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

4.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je upravená Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet /upravený výkaz výmer/ ako cenový návrh zhotoviteľa.

4.5. Zmeny alebo doplnky tohto dodatku možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tomuto dodatku obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.

4.6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol podpísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Chmeľnici, dňa 10.5.2023

V Stropkove, dňa 10.5.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
podpísané

Pavel Toček, starosta obce

.....
podpísané

Matúš Vojček – konateľ spoločnosti