

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Chmeľnica**
Sídlo: OcÚ Chmeľnica č.103, 064 01 Chmeľnica, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. arch. Zita Pleštinská
v technických veciach: Ing. arch. Zita Pleštinská
JUDr. Peter Lompart, zástupca starostky obce
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa
IBAN: SK78 0200 0000 0029 3078 1957
SWIFT (BIC) kód: SUBASKBX
IČO: 00 329 916
DIČ: 2020698548
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: + 421 52 432 48 94
Fax: + 421 52 432 48 94
E-mail: obecchmelnica@slnet.sk
Webová stránka: <https://www.chmelnica.sk/>
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **ELBAS s.r.o.**
Sídlo: Hatné 1, 018 02 Hatné
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ľubomír Barninec, konateľ
IČO: 36 324 531
DIČ: 2021675942
IČ DPH: SK2021675942
Tel.: +421 905 115 383
E-mail: elbassro@gmail.com
Internetová stránka: www.najihrisko.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
IBAN: SK60 1111 0000 0066 1913 4018
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok č.1 k ZoD“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2022 Zmluvu o dielo, evid. číslo zhotoviteľa: -, evid. číslo objednávateľa: - (ďalej aj „zmluva“ alebo „ZoD“), predmetom ktorej je realizácia zákazky – stavebného diela s názvom „**Inkluzívne detské ihrisko RODINKA**“, pričom dňa 29.04.2022 objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu predmetného stavebného diela, s predpokladaným ukončením do 7 mesiacov, t.j. do 29.11.2022, za predpokladu vhodných klimatických podmienok.
- 1.2 Od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy o dielo, bol naplnený Čl. IV. bod 2 a 5 ZoD, ktoré oprávňujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1 k ZoD na predĺženie lehoty ukončenia stavebného diela, nakoľko toto obdobie je poznačené výskytom vyššej moci - mimoriadnych okolností:
- situácia vyvolaná ochorením COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- čím vznikol nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami a tým aj nedostatok agátového dreva, z ktorého sa vyrábajú jednotlivé prvky inkluzívneho detského ihriska.
- Aj vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a blížiac sa nevhodné klimatické podmienky na realizáciu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k ZoD v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoVO“), s Čl. V. bod 3 ZoD.

ČLÁNOK II

Predmet Dodatku č.1 k ZoD

- 2.1 Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v Preambule dohodli na zmene ZoD tak, že v Čl. IV. Doba plnenia, v bode 1 sa mení lehota dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela z 7 mesiacov na 12 mesiacov.

ČLÁNOK III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1 k ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č.1 k ZoD, zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č.1 k ZoD sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.4 Tento Dodatok č.1 k ZoD nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č.1 k ZoD bude bezodkladne objednávateľ informovať zhotoviteľa.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k ZoD prečítali, že súhlasia s jeho

obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Chmeľnici, dňa 26.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

podpísané

podpísané

.....
Ing. arch. Zita Pleštinská
starostka obce

.....
Ľubomír Barninec
konateľ